



**DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului**  
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

## Planul de promovare a propunerii alternative in cadrul subactivitatii A5.2

Perioada: 9 iunie 2019 - 7 octombrie 2019 (final proiect)

Scop: acceptarea propunerii, printr-o scrisoare pozitiva din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie ANPDCA

Actiune	Scurta descriere	Perioada
1. Informarea structurilor publice si private cu privire la versiunea finala a propunerii alternative	Trimiterea PA in format electronic catre structurile implicate in procesul consultativ: DGASPCuri, ONGuri, UNICEF  Transmitere in cadrul grupului de discutii pe Facebook	9 iunie - 18 iulie 2019  Iunie 2019
2. Informare publica	Publicare pentru consultare finala pe website-ul proiectului, pe site-ul CRIPS , cu text de promovare la rubrica noutati	iulie 2019 se asteapta opinii pana la data de 21 iulie 2019
3. Trimiterea propunerii catre ANPDCA, sustinerea / promovarea in cadrul unor intalniri cu conducerea ANPDCA si experti desemnati si eventuala revizuire finala	Trimitere PA cu adresa oficiala, prin email, catre conducerea ANPDCA si solicitare audienta/ intalnire de lucru Prezentarea PA in intalnirea de lucru Revizuire, daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele ANPDCA; definitivare PA	Iulie 2019 (pana la data de 31.07.2019)





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

**DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului**  
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

4. Realizarea brosurii cu propunerea alternativa si tiparire	Brosura va include versiunea revizuita finala a PA  Tiparire realizata pana la data de 08.09.2019.	Iulie 2019-se definitiveaza si macheteaza pana la data de 11 august 2019  Tiparire - pana pe 08.09.2019
5. Retransmiterea oficiala catre ANPDCA a versiunii revizuite pentru obtinerea unui acord favorabil referitor la PA	Avand in vedere eventualele observatii si cerinte ale ANPDCA, versiunea revizuita se re-trimite oficial, cu solicitarea avizului favorabil.	Aug-sept 2019
6. Difuzare brosură tiparită PA	Prin email si posta, asigurandu-ne ca toti participantii la consultare in cadrul proiectului primesc versiunea finala Cu prilejul cursului pt formatori (A3.2) se distribuie	
7. Promovarea PA in cadrul Conferintei de inchidere a proiectului	Se realizeaza o prezentare ppt. Se distribuie brosură in Mapa participantului.	26.09.2019

Intocmit,

Aurora Toea,  
expert protectia drepturilor copilului

30.05.2019



Centrul de Resurse si Informare  
pentru Profesiuni Sociale C.R.I.P.S.